»Karl-Olga-Park"

Entwurfsplanung mit Kostenberechnung und Baubeschluss

 KSA/FVA/PBU am 05,12.2018
» Gemeinderat am 10.42.2018




» Bauprogramm
(Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2017)

Altenpflegeheim (105 Platze)

Solitare Kurzzeitpflegeplatze (7 Platze)
Tagespflege (15 Platze)
Kindertagesstatte (6-gruppig)
Photovoltaikanlage




&

- y,ymx\%\%v% \J,Aj%\%
o PO Y e ::,i Yo AL U )t o | 0 =1
—SH SHT KT X i




Beratung und Beschlussfassung Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes
Beschlussfassung im GR: 23.04.2018
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Photovoltaikanlage
















Haushaltsplan

Rechnungsjahr 2019

Band Ill

Stiftungshaushalt

Vorbericht = Gesamiplan = Einzelplane = Anlagen

ISEK Friedrichshafen
T— iy gestnbito. ZukanfH

Gesamtkosten

Kostenrahmen bisher
(GR 18.12.2017 und 23.07.2018):
Gepriifte Kostenberechnung:

Differenz:
Dies entspricht

Finanzierung

Bisher ausgegeben aus HH-Mitteln:
Noch z. Vfg. stehende Mittel aus
HH-Plan, Finanzplan u. HH-Resten:
Haushaltsplan 2020:

31.297.000 Euro
31.100.000 Euro

-197.000 Euro
- 0,63 %.

653.129,01 Euro

26.238.695,25 Euro
4.208.175,74 Euro

Gesamtfinanzierung

31.100.000,00 Euro

AuBerplanmaRige VE fiir die Mittel 2020 in 2019!

Die genannten 31.100.000 € sollten auch das
Baubudget darstellen.
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Zuschussantrage

Zuschussantra
Zuschussantrag &

Projektforderung Sopde'rfo.rderprogramm
. fir Einrichtungen der
»lnnovationsprogramm Taces-. Nacht- und
Pflege 2019" ges-, I
Kurzzeitpflege

MINISTERIUM FUR SOZIALES UND INTEGRATION

Bewerbungsbogen
Projektforderung Innovationsprogramm Pflege 2019

Angaben zum Bewerber

aftion:  Stadt Friedrichshafen -Zeppelin-Stiftung-
Kérperschaft des offentlichen Rechts
Aunschrift: Adenauerplatz 1
88045 Friedrichshafen

Zuschussantrag Investitionszuschisse nach
der VwVorschrift d. Kultusministeriums BW
z. Umsetzung des Investitionsprogrammes
des Bundes , Kinderbetreuungs-
finanzierung® 2017 — 2020
(erwartet: 760.000 €)




Januar 2019: Einreichung des Baugesuches
Baubeginn: September 2019
Fertigstellung: September 2021
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