Stadtbauamt

Schreieneschschule Sporthalle
Sanierung der Luftungs- und Sanitaranlagen
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Duschbereich Herren Waschbecken Lehrer Dusche Lehrer

Duschbereich Herren mit Waschbecken WC im Foyer
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Kosten: (Zusammenstellung zur Brutto-Kostenberechnung nach DIN 276)

100  Grundstick vorhanden
200  Hermrichten und Erschlieien 30.000 EUR
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 190.000 EUR
400  Bauwerk Techn. Anlagen 350.000 EUR
500  Aulienanlagen 0 EUR
600  Awusstattungund Kunstwerke 25000 EUR
f00  Baunebenkosten 115.000 EUR

Unvorhergesehenes / Sicheungsmafnahmen 110.000 EUR

Gesamtkosten brutto 820.000 EUR
Termine:

Die Sanierung findet von Anfang April 2020 bis zum Ende der Sommerferien 2020 statt.

Der Hallenbetrieb wird wihrend der Baumafnahme aufrechterhalten.



Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Stadtbauamt Friedrichshafen

Wolfgang Kubler
Birgit Sperlich

Patrizia Frey © SBA 2019




