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Genehmigung der Schlussabrechnungen von Abwassermaßnahmen durch PBU

SAP- Maßnahme / Projekt / Vorhaben Genehmigte Genehmigt Herstellungs-    Einsparung (-) /
Auftrag Kosten durch / am kosten    Mehrkosten (+)

I70000800137 Neubau Spurenstoffelimination 4.400.000,00 € GR 17.12.2018 3.593.983,23 € -806.016,77 € -18,32%

I70000800146 Erneuerung zweier Gebläse der Gebläsestation Biologie 300.000,00 € PBU 23.01.2024 305.090,52 € 5.090,52 € 1,70%

I70000800202 Erneuerung mechanische Schlammentwässerung im Klärwerk 500.000,00 € BA 03.12.2019 488.333,18 € -11.666,82 € -2,33%

  Zwischensumme Abwasserbehandlung (Kläranlage): 5.200.000,00 € 4.387.406,93 € -812.593,07 € -15,63%

I70000800404 Kanalerneuerung Paulinenstraße (Inliner) 485.000,00 € GR 11.07.2005
BA 01.04.2008 401.298,06 € -83.701,94 € -17,26%

I70000800405 Kanalerneuerung Leonie-Fürst-Straße (B-Plan 544) 500.000,00 € GR 24.04.2017 377.775,60 € -122.224,40 € -24,44%

I70000800418 Kanalbaumaßnahmen Seemoos / Windhag (BA 2b) 270.000,00 € BA 01.04.2008
BM 08.10.2008 452.259,17 € 182.259,17 € 67,50%

I70000800422 Kanalsanierung Eckenerstraße (Inliner) 150.000,00 € BA 01.04.2008 277.098,77 € 127.098,77 € 84,73%

I70000800428 Umbau RÜB 4 1.400.000,00 € GR 14.12.2015
OB-Eil. 22.11.2019 1.366.204,61 € -33.795,39 € -2,41%

I70000800429 Teilaufweitung Mühlbachsammler 950.000,00 € GR 29.01.2018
BA 18.09.2018 948.014,72 € -1.985,28 € -0,21%

I70000800447 Oberflächenentwässerung Lottenweiler 2.480.000,00 € GR 23.07.2014
GR 21.03.2016 2.432.239,46 € -47.760,54 € -1,93%

I70000800458 Kanalerneuerung Retentionsbecken Klinikum 325.000,00 € GR 10.12.2012 259.877,20 € -65.122,80 € -20,04%

I70000800463 Umbau RÜB 5 670.000,00 € GR 26.06.2017 609.541,83 € -60.458,17 € -9,02%

I70000800469 Erschließung BG Kluftern-Süd (Kleingewerbe) 134.000,00 € OB 20.02.2016 294.692,42 € 160.692,42 € 119,92%

I70000800470 Umbau RÜB 7 725.000,00 € GR 24.10.2016 645.836,59 € -79.163,41 € -10,92%

I70000800474 Erschließung B-Plan 814 - Pfatthaagäcker (BA 2) 1.100.000,00 € GR 12.12.2016 950.589,97 € -149.410,03 € -13,58%

I70000800481 Entwässerung B-Plan 547 - Ittenhausen-Nord (BA 2) 1.420.000,00 € GR 25.02.2019 1.055.056,61 € -364.943,39 € -25,70%
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I70000800484 Kanalerneuerung aus EKVO - Teilgebiet 6 800.000,00 € GR 25.03.2019 703.951,70 € -96.048,30 € -12,01%

I70000800488 Kanalerneuerung Waltenweiler Straße 350.000,00 € BA 08.05.2018 272.099,03 € -77.900,97 € -22,26%

I70000800497 Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 1 (Kuftern) 615.000,00 € GR 17.05.2021 682.127,62 € 67.127,62 € 10,92%

I70000800848 Kanalerneuerung KVP Ittenhausen 850.000,00 € BA 09.04.2019 928.202,83 € 78.202,83 € 9,20%

  Zwischensumme Abwasserableitung (Kanalisation): 13.224.000,00 € 12.656.866,19 € -567.133,81 € -4,29%

 SUMME: 18.424.000,00 € 17.044.273,12 € -1.379.726,88 € -7,49%

SAP- Maßnahme / Projekt / Vorhaben Genehmigte Genehmigt Herstellungs-    Einsparung (-) /
Auftrag Kosten durch / am kosten    Mehrkosten (+)


