



Unterführungsbauwerk Maybachplatz Teilerneuerung

GR 08.12.2025 Baubeschluss

Übersichtsplan



Luftbild Knotenpunkt Colsmannstraße – Maybachstraße - Keplerstraße



Übersichtsplan des Unterführungsbauwerkes Maybachplatz

Bauabschnitte



Bauabschnitt 1: Keplerstraße und Bauabschnitt 2: Colsmannstraße der oberen Verkehrswege



Bauabschnitte 1 und 2 der unteren Verkehrswege für den Geh- und Radverkehr

Maßnahmen



Randbereich Unterführung Umbau der Kappen



Rampenbereich Verwerfungen im Asphaltbelag



Stark korrodierte Gitter der Entwässerungsrinnen und Asphaltfugenschäden



Lichte Höhe für Radverkehr bei Beleuchtungsanlage nicht ausreichend



Fahrbahnbelag gerissen aufgrund fehlender Querfuge

Stadt Friedrichshafen



Spurrillen im Fahrbahnbelag



Erneuerung Korrosionsschutz des Geländers

Kosten und Termine

Voruntersuchungen:	4.500 EUR
Baukosten:	943.000 EUR
Baunebenkosten:	236.000 EUR
<u>Unvorhergesehenes und Rundung:</u>	<u>66.500 EUR</u>
Projektkosten Brutto:	1.250.000 EUR

- Ab Januar 2026: Ausschreibung, Vergabe
- März 2026: Bauvertrag
- April – Juli 2026 : Bauabschnitt 1 Keplerstraße
- Juli – Dez. 2026: Bauabschnitt 2 Colsmannstraße
- Ab Dez. 2026: Restarbeiten, H1-Prüfung, Schlussrechnung



Stadt Friedrichshafen
Stadtbauamt
Abteilung Tiefbau
Charlottenstrasse 12, 88045 Friedrichshafen
Telefon +49 7541 203-4001
stadtbauamt@friedrichshafen.de
www.friedrichshafen.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand 26.11.2025 vh